



24 במרץ, 2022

פרוטוקול סיור קבלנים

הפרויקט	:	שיקום כבישים ומדרכות – ערערה בנגב
נושא	:	סיור קבלנים
תאריך	:	20.3.22
מקום	:	משרד מהנדס המועצה
<u>נוכחים</u>	:	לוטפי אבו ג'אמע עמית לינזן
<u>קבלנים</u>	:	חסן יוסי מרציאנו ב. אלקרינאווי עיהד אבוקוש
		מהנדס המעוצה. מפקח הפרויקט.
		א.ב מבנה מובילי ערוער. פיקה תשתיות ועב' פיתוח בע"מ. הנגב הירוב למען הסביבה בע"מ. אבוקוש חב' לעבודות עפר.

להלן סיכום הדברים:

<u>לטיפול</u>	<u>החלטה</u>	<u>נושא</u>
קבלנים	1. מהנדס המועצה והח"מ פירט את מהות הפרויקט, שיקום כבישים ומדרכות לפני תחילת הביצוע הקבלן בשיתוף המפקח יתעדו באמצעות וידאו ותמונות סטילס את השטח.	<u>כללי</u>
קבלנים	2. כ"כ הבהיר את חשיבות לימוד כל חומר המכרו באופן יסודי ובעיקר התוכניות, האומדנים והמפרטים השונים.	
קבלנים	3. על הקבלן הזוכה לפנות לגורמי חוץ ופנים הרשיות לפני תחילת הביצוע לצורך קבלת אישורי חפירה (נכלל במחירי היחידה).	<u>אישורים</u>
קבלנים	4. ינתן דגש מיוחד לשמירת כללי הבטיחות. מנייע מוסמך ומורשה יוצב באתר.	<u>בטיחות</u>
קבלנים	5. חריגים (תוספות או הפחתות) יתומחרו תחילה לפי מחירים בכ"כ בחוזה ואם לא קיים לפי מחירון משהבייש עדכני בהפחתה של כ – 20 אחוז.	<u>עבודות חריגים</u>
קבלנים	6. על הקבלן הזוכה לתכנן, להגיש לאישור המנהל ולבצע תוכנית התארגנות שתכלול את כל ההנחיות בכלל והבטיחות בפרט. 7. כ"כ יתכנן ויבצע באמצעות יועץ תנועה תוכנית הסדרי תנועה לביצוע הפרויקט וידאג לחתימת משטרת ישראל לפני תחילת הביצוע. שני הנושאים הללו כלולים גם הם במחירי היחידה.	<u>הסדרי תנועה ובטיחות</u>
קבלנים	8. אין לבצע כל שינוי בנוסח.	<u>ערבות</u>



קבלנים	9. יסופק ויוצב באתר.	<u>משרד</u> <u>מפקח</u>
קבלנים	10. ככל וזיהיה צורך ולפי הנחיות המפקח הקבלן יבצע גידור מפח איסכורית בגובה 2 מטר.	<u>גידור</u>
קבלנים	11. על הקבלן הזוכה יהא להעסיק בעלי מקצוע בעלי מומחיות בפרויקטים דומים. קבלני משנה אלו יאושרו מבעוד מועד על ידי מנהל הפרויקט.	<u>קבלני</u> <u>משנה</u>
קבלנים	12. יש לעמוד בתנאי הסף של הפרויקט. קבלן שאינו עומד בהם, הצעתו תפסל.	<u>תנאי סף</u>
קבלנים	13. יבוצעו על ידי הקבלן ועל חשבונו. 14. לפי דרישות המפקח והגופים המתקצבים.	<u>בדיקת</u> <u>מעבדה</u>
קבלנים	15. יבוצע ע"י הקבלן הזוכה.	<u>ביטוח</u>
קבלנים	16. על המזמין הזכות לפצל את הפרויקט או לבצעה בשלבים ללא כל שינוי בתנאי החוזה או במחירי ההצעה. 17. לוי"ז לביצוע הינו 90 יום קלנדריים מקבלת צ.ה.ע.	<u>שלביות</u> <u>ולוי"ז</u>
קבלנים	18. מסמך זה גובר מבחינת סדר עדיפויות על כל מסמך אחר המצורף במכרז זה.	<u>סיכום</u>
קבלנים	19. יש להחזיר מסמך זה חתום עם יתר המסמכים במכרז.	

רשם: עמית לינזן

חתימה + חותמת

תאריך

העתקים:

נוכחים

נאיף אבו ערער, ראש המועצה ערערה בנגב